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Das International Institute of Legal Project Management definiert Juristisches 

Projektmanagement als den Einsatz der Methoden des allgemeinen Projektmanagements 

zur Optimierung der Rechtsberatung. 

1  

 

I. Einführung 

Ist Juristisches Projektmanagement im Ergebnis (nur) einfach traditionelles 

Projektmanagement, das in einem rechtlichen Umfeld angewendet wird? Die Antwort ist 

ein klares JEIN: Natürlich profitieren (Syndikus-) Anwälte ebenso wie Juristen, die in 

Behörden oder NGO’s tätig sind, – so wie jeder Berufsstand – von Kenntnissen im 

professionellen Projektmanagement und ihrer Anwendung auf ihre alltägliche Arbeit. 

2  

Das Management juristischer Projekte weist allerdings Besonderheiten gegenüber 

anderen Branchen auf, weswegen sich ein noch höherer Nutzen für (Syndikus-) Anwälte 

wie auch andere Inhouse Counsel dadurch erzielen lässt, dass die Methoden des 

allgemeinen Projektmanagements auf die Besonderheiten der Rechtsberatung angepasst 

werden. 

3  

 

II. Juristisches Projektmanagement im Kontext 

Eine Studie des International Institute of Legal Project Management unter Einbeziehung 

von Juristen aus neun Ländern ergab, dass führende Rechtsberater den Begriff des 

4  
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Juristischen Projektmanagements auch auf Technologieanwendungen (Legal Tech), 

Prozessoptimierung und Führungsfähigkeiten beziehen.1 

Juristisches Projektmanagement hat also einen weiteren Anwendungsbereich als das 

klassische Projektmanagement. Es umfasst neben dem Management komplexer 

juristischer Projekte die Integration aller (technischen) Systeme, Prozesse und Methoden, 

die die Effizienz der Rechtsberatung erhöhen und ist über den Legal-Design-Ansatz auf 

die eigentlichen Wünsche und Anforderungen der Mandanten und Rechtsberater 

konzentriert. 

5  

  

III. Zentrale Treiber fördern den Fokus auf das Juristische Projektmanagement 

Die sich abzeichnende junge Disziplin des Juristischen Projektmanagements wird 

insbesondere die folgenden Aspekte antizipieren: 

6  

 

1. Pflicht zur umfassenden und erschöpfenden Beratung 

Die Durchführung von Rechtsberatungsprojekten unterliegt besonderen 

Qualitätssicherungsmaßstäben. Diese ergeben sich (in Deutschland) aus Folgendem: 

Nach ständiger (deutscher) Rechtsprechung sind Anwälte zur umfassenden und 

erschöpfenden Beratung verpflichtet. Das von der Rechtsprechung vorgegebene Gebot 

des sichersten Weges verpflichtet den Anwalt, dem Mandanten diejenigen Schritte zu 

empfehlen, die zu dem erstrebten Ziel führen können. Er muss den Auftraggeber vor 

Nachteilen bewahren, soweit solche voraussehbar und vermeidbar sind. Dazu hat der 

Anwalt seinem Mandanten den sichersten Weg vorzuschlagen und ihn über mögliche 

Risiken aufzuklären, damit der Mandant eine sachgerechte Entscheidung treffen kann; 

Zweifel und Bedenken, zu denen die Sachlage Anlass gibt, muss der Anwalt darlegen und 

mit seinem Auftraggeber erörtern.2 Aus diesen Vorgaben folgen erhöhte Anforderungen 

an die Dokumentation der Rechtsberatungsleistung.3 

7  

Diese Vorgaben der Rechtsprechung sind aufgrund der oftmals festzustellenden 

Rechtsunsicherheit, der parallel dazu häufig aufwändigen Sachverhaltsfeststellung sowie 

der im Prozessrecht mitunter schwierigen Beweiswertung nicht einfach umzusetzen und 

können hohe Anforderungen an das Management der rechtlichen Beratung derart zu 

charakterisierender Projekte stellen. 

8  

 

                                                           
1 http://www.iilpm.com/legal-project-management-competency-framework/ 
2 Vgl. etwa BGH, Urteil vom 20.01.1994 – IX ZR 46/93, NJW 1994, 1211, 1212. 
3 Vgl. etwa BGH, Urteil vom 1. März 2007 – IX ZR 261/03, NJW 2007, 2485 und 2486. 

http://www.iilpm.com/legal-project-management-competency-framework/
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2. Projektmanagement und Digitalisierung schaffen neue Möglichkeiten der 

Rechtsberatung 

Wir erleben derzeit – jedenfalls in größeren Projekten – fast schon eine Neuerfindung der 

Rechtsberatung. Kollaborative und internetbasierte Arbeitsoberflächen schaffen das 

Klima für eine ganz neuartige Zusammenarbeit in großen Rechtsberatungsprojekten und 

führen, etwa im Einklang mit Kanban-Anwendungen, zu einer effizienteren und iterativen 

Abarbeitung von qualitativ hochwertigen Arbeitspaketen. 

9  

Das Juristische Projektmanagement legt den Fokus der internen und externen 

Rechtsberater auf die bislang oft vernachlässigte Gestaltung von Arbeitsprozessen. In 

diesem Zusammenhang wird der Begriff "Legal Design" verwendet, um Rechtsberatung 

nutzerbezogener zu gestalten. Rechtsberatungsprozesse müssen so gestaltet werden, 

dass sie den Wünschen und Anforderungen der Mandanten, aber auch der 

Arbeitsumgebung der von den Beratungsunternehmen eingesetzten Kollegen und 

Kolleginnen besser gerecht werden. 

10  

Wir alle arbeiten gern in stabilen und prognostizierbaren Umgebungen. Das sog. Best-

Practice-Konzept zielt darauf ab, Arbeitsmethoden und Arbeitstechniken einem erprobten 

wie auch konsistenten, wiederholbaren und standardisierten Prozess folgen zu lassen, 

um hohe Standards zu erreichen. Die Best-Practice-Erkenntnisse des Projektmanagements 

können künftig also in das Design von Rechtsberatungsworkflows einfließen und der 

Rechtsberatung gemeinsam mit Erkenntnissen der ebenfalls jungen Disziplin des Legal 

Design zu einem höheren Reifegrad verhelfen. 

11  

War juristische Beratung in der Vergangenheit mit hohem Arbeitseinsatz und 

emotionalem Druck und der Konzentration auf die Anzahl der abrechenbaren 

Arbeitsstunden verbunden, so wird künftig der Arbeitseinsatz nicht mehr das 

entscheidende Kriterium für die Auswahl eines Rechtsberaters sein. Vielmehr werden die 

Beratungsunternehmen im Vorteil sein, die den Arbeitseinsatz ihrer Juristen mit einem 

professionell aufgesetzten Projektmanagement und intelligenten Legal-Tech-

Instrumenten kombinieren. 

12  

Aus Mandantensicht wird insbesondere hinsichtlich der jeweiligen Aufgabenstellung der 

rasche Aufbau eines auf das jeweilige Projekt exakt zugeschnittenen, technologisch gut 

ausgerüsteten und gemanagten Beraterteams entscheidend und über das Internet auch 

evaluierbar sein. 

13  

Beim Einsatz moderner technologischer Anwendungen muss im Rahmen des 

Beschaffungs-, Risiko- und Qualitätsmanagements aber auch ganz besonders auf die 

Einhaltung der Vertraulichkeitsanforderungen geachtet werden, denen die Anwaltschaft 

unterliegt. 
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3. Knowledge- und Skillmanagement als Untergruppen des Sourcemanagements 

In einer wissensintensiven wie auch analytisch geprägten Branche wie der 

Rechtsberatung ist im Rahmen der Ressourcenplanung weiterhin ein besonderes 

Augenmerk auf das Management der in der jeweiligen Organisation jeweils vertretenen 

Fähigkeiten und des dokumentierten Wissens zu legen. Vielen Organisationen sind die 

Fähigkeiten ihrer eigenen Arbeitseinheiten nicht vollumfänglich bekannt. Weiterhin wird 

das Knowledge-Management in der Hast des Alltags häufig vernachlässigt. Die Qualität 

der der Rechtsberatung zugrundeliegenden Muster- oder Verfahrensunterlagen, der in 

der Rechtsberatung eingesetzten Legal-Tech-Werkzeuge wie auch des jeweiligen 

Knowledge-Managements werden im Wettbewerb der externen Berater immer 

entscheidender. Die Integration der genutzten Systeme und der Rückgriff auf künstliche 

Intelligenz werden künftig Schlüsselfaktoren einer optimierten Rechtsberatung sein. Ein 

professionelles Juristisches Projektmanagement hilft, diese Aspekte in der Planungs-, 

Durchführungs- und Abschlussphase zu berücksichtigen. 

15  

 

4. Die traditionelle Standardvergütung nach abrechenbaren Stunden 

Externe wirtschaftsrechtliche Beratung wird traditionell nach abrechenbaren Stunden 

vergütet. Das führt praktisch dazu, dass mitunter schon zu Beginn eines 

Rechtsberatungsprojekts die anstehenden Arbeiten nicht spezifiziert und mit den 

Bedürfnissen des Mandanten synchronisiert werden. Vielmehr beginnen Anwälte 

manchmal sofort mit ihrer Arbeit und erweitern deren Umfang eigenständig bis zur 

Erzielung rechtlicher Ergebnisse. Die benötigte Zeit stellen sie rückwirkend in Rechnung. 

Das bedeutet zum einen, dass eine konkrete Kostenprognose regelmäßig nicht möglich 

scheint und der Mandant aufgrund dieser Unklarheit über die Rechtsberatungskosten 

nicht fundiert darüber entscheiden kann, ob er eine Rechtsangelegenheit weiterverfolgen 

möchte oder nicht. 

16  

Das Billable-Hours-Konzept hat weiterhin zur Folge, dass allgemeine 

Projektmanagementmethoden zur Risikostrategie, Kommunikation oder 

Stakeholderanalyse im Rahmen der Mandate nicht oder nur oberflächlich angewandt 

wurden. Es wird mitunter versäumt, Kostenschätzungen wie auch die diesen 

zugrundeliegenden Ressourcen- und Terminplanungen zu professionalisieren. 

17  

Der Wettbewerb der wirtschaftsrechtlich beratenden Sozietäten untereinander wie auch 

die immer stärkere Professionalisierung und Vergrößerung der internen 

Rechtsabteilungen führen auf der anderen Seite zu einem höheren Rechtfertigungsdruck 

hinsichtlich der abgerechneten Honorare. Im Ergebnis wird das zur Entwicklung 

alternativer Gebührenregelungen führen, einschließlich der Rechtsberatung zum 

Festpreis. 

18  

Festpreismodelle erfordern aber, dass Anwälte den Umfang ihrer Arbeit genauer 

definieren und die Aufgaben, den Zeitplan sowie alle personellen und sonstigen 

19  
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Ressourcen, die benötigt werden, fest- und offenlegen, um die Beratungskosten genauer 

zu ermitteln. Dies wird sie zur Verbesserung ihrer Kompetenzen zum Management ihrer 

Beratungsleistungen zwingen. Wie in den meisten anderen Branchen werden 

Festpreismodelle zu intelligenteren Arbeitsmethoden, die zur Einbeziehung digitaler 

Technologien und effizienteren Prozessen führen.  Dazu gehören optimierte 

Kostenprognosen und ein verbessertes Kosten-Controlling durch Workflow-Analysen, 

Technologieeinsatz und die Erhöhung der einschlägig notwendigen rechtlichen 

Kompetenzen zur Steigerung der Produktivität. Führende Rechtsberatungseinheiten 

werden ihre Arbeitsmethodik entsprechend anpassen und sich künftig dann nicht nur 

durch ihre vorgehaltene Expertise und einen möglichst multidisziplinären sowie 

internationalen Beratungsansatz, sondern auch diese neue Art der Mandatsbearbeitung 

auszeichnen. 

 

IV. Ein Rahmenkonzept des Juristischen Projektmanagements 

Im Folgenden wollen wir die Unterschiede zwischen dem allgemeinen, 

branchenübergreifenden Projektmanagement und dem juristischen Projektmanagement 

am konkreten Beispiel der Gestaltung der Trainings des International Institute of Legal 

Project Management herausarbeiten. 

20  

Dieses setzt auf das folgende, von seinen Mitgliedern herausgearbeitete, 

Referenzkonzept, das die Grundprinzipien des traditionellen Projektmanagements mit 

den Besonderheiten der Rechtsberatung verbindet. Das Referenzkonzept soll diejenigen 

unterstützen, die Projektmanagementmethoden auf die Rechtsberatung anwenden und 

dabei technologische Fragen, Prozessoptimierung und Führungsaspekte einbeziehen 

möchten: 

21  
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Das Referenzkonzept berücksichtigt: 

 externe Einflüsse des Rechtsmarktes, regulatorische und kommerzielle Faktoren; 

 die klassischen vier Projektphasen: Definition, Planung, Durchführung, Abschluss 

sowie die aus unserer Sicht wichtigsten Aspekte jeder dieser Phasen 

 Tools und sog. „Enabling-Approaches“ 

 subjektive und institutionsbezogene Einflüsse auf ein Projekt  

Auf Grundlage dieses Referenzmodells werden wir im Folgenden auf die Unterschiede 

zwischen dem Allgemeinen und dem Juristischen Projektmanagement eingehen. 

22  

 

1. Qualitätsmanagement 

Das allgemeine wie auch das juristische Projektmanagement legen einen ganz starken 

Fokus auf das Qualitätsmanagement. 

Das allgemeine Projektmanagement sichert die Qualität regelmäßig durch entsprechende 

Audits. 

Aufgrund der Komplexität und Interfunktionalität des Rechts sowie der Vorgabe an 

Rechtsberater, zur Erreichung des Rechtsschutzziels des Mandanten den sichersten Weg 

einschlagen und andernfalls ein Haftungsszenario fürchten zu müssen, ist das 

Qualitätsmanagement eine der juristischen Beratung inhärente und allumfassende 

23  



 

 
 230 

 
Hutchison/Evers, Juristisches Projektmanagement, LR 2018, 224 

 

Aufgabe. Das juristische Projektmanagement muss daher einen besonderen QM-Fokus 

auf den Aufbau und die Zusammensetzung eines Beratungsteams, die 

Informationsbeschaffung wie auch die Ausformulierung und Abgabe eines rechtlichen 

Rats legen. 

 

2. Branchenspezifika 

Die Rechtsberatung verwendet spezifische Termini, die sich von gleichlautenden Begriffen 

anderer Branchen unterscheiden; das beginnt schon mit dem Terminus „Prozess“, unter 

dem Juristen etwas ganz anderes verstehen als etwa Informatiker. 

24  

Das Produkt Rechtsberatung ist ein vergleichsweise analytisches und wissensintensives: 

Sachverhaltserarbeitung und Beweiswürdigung wie auch das Knowledge-Management 

spielen eine im Vergleich zu anderen Disziplinen viel entscheidendere Rolle, was der 

jeweilige Projektmanager berücksichtigen muss. 

25  

 

3. Vierphasen-Modell 

Sowohl das klassische Projektmanagement als auch Rechtsberatungsmandate folgen 

einem vierstufigen Lebenszyklus, innerhalb dessen aber graduelle Unterschiede beachtet 

werden müssen. Dort wo etwa das klassische Projektmanagement von der 

Projektinitiierung spricht, nutzt das juristische Projektmanagement den Begriff 

„Definition“, weil in der Rechtsberatung die in der ersten Phase vorzunehmende ganz 

genaue Eingrenzung ihres vom jeweiligen Mandats umfassten Gegenstands wichtiger als 

in anderen Branchen ist. 

26  

Das juristische Projektmanagement verfolgt den Ansatz, das traditionelle Vier-Phasen-

Modell des Projektmanagements auf die Eigenheiten der Rechtsberatung anzupassen. 

Diesen Ansatz verfolgt es ebenso hinsichtlich der Anwendung der von dem Project 

Management Institute gesetzten Standards für Projektmanagement mit dem Titel "A 

Guide to the Project Management Body of Knowledge" (PMBOK®), die 

Projektmanagement als die Zusammenführung, des Scope Management, Schedule 

Management, Cost Management, Resource Management, Quality Management, 

Communications Management, Stakeholder Management, Risk Management, 

Procurement Management und Integration Management definieren. 

27  

 

4. Preismodellierung 

Einen großen Unterschied zu anderen Branchen weist die Rechtsberatung in der 

Preismodellierung auf: Diese ist zum einen in vielen Ländern regulatorisch geprägt und 

28  
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setzt zum anderen häufig auf das tradierte Modell der abrechenbaren Stunden.  Wie 

bereits ausgeführt, kann dieses zu Ineffizienzen führen. 

Zur Erfassung alternativer Preisbildungsmodelle führt das International Institute of Legal 

Project Management derzeit eine weltweite Umfrage durch. 

 

5. Risikomanagement 

Es ist eine Binsenweisheit, dass das Risikomanagement jeweils branchenspezifisch 

angepasst werden muss. 

Dennoch: Das klassische Projektmanagement konzentriert sich hinsichtlich des 

Risikomanagements – vereinfacht – auf alle Ereignisse, die den 

Projektabwicklungsprozess verlangsamen, stoppen oder unterbrechen können. 

29  

Die Rechtsberatung und die ihr aufgegebene Konzentration auf eine Beratung im Sinne 

des sichersten Wegs muss strengeren Risk-Management-Standards folgen: 

 So müssen Kanzleien bereits bei der Mandatsübernahme entscheiden, ob sie das 

vom Mandanten angetragene Rechtsproblem lösen können. 

 Sie müssen weiterhin prüfen, ob die (potenzielle) Mandantschaft von einem 

etwaigen Rechtsrat tatsächlich profitiert und ob gegebenenfalls eine 

professionelle Prozessrisikoanalyse überwiegende Erfolgsaussichten verheißt. 

 Weiterhin muss auch hinsichtlich der Preismodellierung genau über mit dem 

angetragenen Mandat einhergehende Risiken nachgedacht werden. Ist etwa 

absehbar, dass eine Legal Opinion über die Funktionalität eines Release Letters 

weitergegeben und damit das potenzielle Haftungsszenario erweitert werden soll, 

muss dieses Risiko in die Preisbildung einbezogen werden. 

 Am Ende muss die Qualität der Rechtsberatung immer dadurch sichergestellt 

werden, dass die gegebene rechtliche Auskunft valide und belastbar ist. 

30  

 

6. Einen Kulturwandel initiieren: Mandatsbearbeitung ist Projektarbeit 

Sozietäten wie auch Inhouse Counsel sollten aus unserer Perspektive ein Gefühl dafür 

bekommen, dass die meisten Mandate Projekte sind und daher ein in die jeweilige 

Rechtsberatungseinheit integriertes Projektmanagement die jeweilige rechtlich 

beratende Einheit weiterentwickelt. 

31  

Vor diesem Hintergrund muss unseres Erachtens ein Verständnis dafür geweckt werden, 

dass Rechtsberatung in komplexeren Projekten nicht nur fachlicher Expertise, sondern 

auch einer besonderen organisatorischen, sozialen und emotionalen Kompetenz und 

einer Sensibilität zugunsten der Dynamik bedarf, die im Zuge der Einführung eines 

juristischen Projektmanagements funktionierende, rechtsberatende sowie 
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interdisziplinäre Teams einer neuen Generation hervorruft, die in der Lage sind, in 

komplexen vernetzten Systemen erfolgreich zu agieren. 

 

V. In Summa 

Juristisches Projektmanagement bereichert die Rechtsberatung durch eine höhere 

Projektdisziplin, die Integration technologischer Aspekte wie auch die Verbesserung der 

bestehenden Prozesse und eine umfassendere Fokussierung der Rechtsberater auf die 

neben der reinen fachlichen Beratung bestehenden Aspekte ihres Berufs. 

33  

Bei beinahe allen Mandaten einer wirtschaftsrechtlich ausgerichteten Beratungseinheit 

handelt es sich um Projektmandate. Die Qualität der Rechtsberatung wird daher 

verbessert, wenn die Grundsätze und Praktiken eines formalisierten 

Projektmanagementkonzepts umgesetzt werden. 

34  

Das Entgeltkonzept der abrechenbaren Stunden wird in den nächsten Jahren an 

Dominanz verlieren, was den Rechtsberatungssektor zu höherer Produktivität zwingen 

wird. 

35  

Dem Juristischen Projektmanagement  kommt in diesem neuen Arbeitsumfeld eine 

Schlüsselfunktion bei der professionellen Bearbeitung komplexer juristischer Mandate 

zu. 
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